администрация  ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от    08.09. 2011 г.   № 81

Об утверждении графика проведения 

капитального ремонта многоквартирных 

домов 

          В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области от 06.08.2010 г. № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций», в целях организации контроля  проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории приволжского сельского поселения на 2011 год, утвержденную постановлением Администрации  Приволжского сельского поселения от 14.04.2011г. №36.

Администрация Приволжского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый график  проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Приволжского сельского поселения на 2011год. (Постановление администрации Приволжского СП от 14.04.2011г. №36). 

2. Назначить ответственного исполнителя программы, в соответствии с графиком проведения капитального ремонта многоквартирных домов, заместителя Главы Администрации Приволжского сельского поселения Старцева М.Н.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Приволжского

сельского поселения                                                                Е.Н. Коршунова

Приложение к Постановлению Администрации Приволжского сельского поселения  от 08.09.2011 г. № 81

График

проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Приволжского сельского поселения на 2011 год  утвержденную постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 14.04.2011 № 36

	№ пп
	Наименование мероприятий
	2011

	
	
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	
	
	1-15
	16-20
	21-31
	1-5
	6-30
	1-20
	21-30
	1-5
	6-20
	21-30
	1-20
	21-31

	1.
	Подготовка и утверждение приказа  ОМС о назначении персонально ответственных исполнителей Программы в соответствии с Графиком 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Обеспечение предоставления в департамент ЖКХ и инфраструктуры области еженедельной, ежемесячной, квартальной и годовой отчетности об использовании средств Фонда, областного и местного бюджетов, а также о ходе реализации Программы и Графика.
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	3.
	Открытие отдельных банковских счетов управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	4.
	Перечисление средств Фонда, областного и местного бюджетов, предусмотренных для обеспечения долевого финансирования на отдельные банковские счета,  открытые управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК в российских кредитных организациях
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп
	Наименование мероприятий
	2011

	
	
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
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	1-15
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	21-31

	5.
	Определение администратора  процесса проведения работ по капитальному ремонту МКД и заключение договоров на технический надзор 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Осуществление технического надзора  за ходом проведения работ по капитальному ремонту МКД
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	Оформление паспортов на дома, включенных в Программу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Формирование лотов в разрезе домов, проведение конкурсного отбора подрядных организаций, и заключение договоров подряда по  капитальному ремонту МКД
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	Перечисление авансовых платежей подрядным организациям на приобретение оборудования и материалов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Формирование совместно с управляющими компаниями ТСЖ и ЖСК состава комиссии по приемке МКД в эксплуатацию после проведения капитального ремонта
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	Проведение работ по капитальному ремонту МКД:
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	По сезонным видам работ
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	По видам работ, выполнение которых возможно в зимний период
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Проведение мероприятий по использованию экономии средств Фонда, областного и местных бюджетов образовавшихся в результате проведения работ по капитальному ремонту МКД:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1.
	Сопровождение администратором проектной  (сметной) документации  при проведении экспертизы в ГАУ ЯО «Государственная экспертиза в строительстве»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(по новым видам работ включенных в Программу за счет экономии)
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	12.2.


	Подготовка документации по  использованию экономии в соответствии с Порядком утвержденным Фондом.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Предоставление указанной документации в департамент ЖКХ и инфраструктуры области 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	12.3.


	Проведение мероприятий по капитальному ремонту МКД за счет экономии средств после получения положительного решения Фонда


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	13.


	Осуществление приемки МКД в эксплуатацию после проведенного капитального ремонта с оформлением соответствующего акта 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	14.


	Проведение общих собраний собственников помещений по итогам проведенного капитального ремонта МКД


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


